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[bookmark: _Toc341694027][bookmark: _Toc417921699][bookmark: _Toc468894017]Objetivo do Plano de Gerenciamento da Qualidade
[O plano de Gerenciamento da qualidade do projeto descreve como a equipe de gerenciamento de projetos cumprira os requisitos de qualidade estabelecidos e como as políticas de qualidade da organização serão implementadas. ]
[Exemplo: Disponibilizado em http://escritoriodeprojetos.com.br/exemplos-de-projetos-com-seus-templates - Plano de gerenciamento da qualidade vExemplo.docx]
O Plano de gerenciamento da qualidade define requisitos e padrões da qualidade aplicáveis ao projeto e as suas entregas, descreve como será verificado a conformidade das entregas respeitando a política de qualidade da empresa, além de detalhar como os processos de gerenciamento da qualidade serão usados.

[bookmark: _Toc341694028][bookmark: _Toc417921700][bookmark: _Toc67755726][bookmark: _Toc468894018]Gerenciamento da Qualidade 
[Use as seções seguintes para identificar os componentes do Plano de Qualidade ou modifique-as para encontrar suas necessidades. ]

Gerenciar a qualidade do projeto requer um plano de qualidade aprovado englobando os principais processos de qualidade definidos abaixo. O plano de qualidade é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto para confirmar requisitos e padrões da qualidade aplicáveis ao projeto e as suas entregas e gerenciar os processos de projeto aprovados.

[bookmark: _Toc341694029][bookmark: _Toc417921701][bookmark: _Toc468894019]Processos de Gerenciamento da Qualidade

Realizar a garantia da qualidade
Auditoria dos requisitos de qualidade e dos resultados das medições do controle da qualidade para garantir que sejam usados os padrões de qualidade e definições operacionais apropriados.
Também inclui a melhoria contínua do processo, meio iterativo de melhorar a qualidade de todos os processos. A melhoria contínua de processos reduz o desperdício e elimina as atividades que não agregam valor, permitindo que os processos sejam operados com níveis mais altos de eficiência e eficácia.

Controlar a qualidade
Monitoramento e registro dos resultados da execução das atividades de qualidade para avaliar o desempenho e recomendar as mudanças necessárias. 

[bookmark: _Toc341694032][bookmark: _Toc417921704][bookmark: _Toc468894020]Ferramentas de Qualidade
[Lista as ferramentas de qualidade que o projeto empregará. Descreve como serão usadas e o responsável por isso. ]
[Exemplo:
	Ferramenta
	Descrição da aplicação
	Quando aplicar
	Responsável

	Listas de verificação da qualidade
	Aplicável em todos as entregas deste projeto.

	Ao término de cada etapa, conforme definido no cronograma do projeto.
	Gerente do Projeto

	Diagrama de Ishikawa

	Identificação da causa raiz de um determinado problema (causas comuns e causas especiais)
	Quando uma entrega não for aprovada na inspeção do controle de qualidade.
	Gerente do Projeto

	Diagrama de Pareto
	Analisar os problemas e priorizar os mais críticos para tomada de decisões e melhoria de processos
	Quando houver ocorrências de inconformidade na qualidade
	Gerente do Projeto

	Auditorias de qualidade
	Aplicável a todos os processos de execução do projeto.
	Mensalmente
	Auditor



]


[bookmark: _Toc468894021]Métricas da Qualidade
[Uma Métrica de qualidade é uma definição operacional que descreve, em termos bem específicos, um atributo do projeto ou do produto, e como o processo de controle da qualidade irá medi-lo.
Uma métrica é medida e possui um valor real.
Nessa seção, defina primeiramente os requisitos de sucesso do projeto e como eles serão atendidos através das entregas do projeto e dos padrões e requisitos de qualidade determinados. ]

[bookmark: _Toc341694030][bookmark: _Toc417921702][bookmark: _Toc468894022]Requisitos de sucesso do projeto
[Explicar como será determinado se o projeto foi um sucesso. ]
[Exemplo:
O projeto será considerado um sucesso se atender a todos os critérios de aceitação das entregas, respeitar as restrições e cumprir o cronograma de execução e principalmente atender os requisitos e padrões de qualidade detalhados nesse plano.
]

[bookmark: _Toc341694031][bookmark: _Toc417921703][bookmark: _Toc468894023]Padrões e Requisitos de Qualidade
[Liste os padrões e requisitos de qualidade usados e como serão satisfeitos. 
Para os padrões de mercado, referenciar a Norma ABNT ou Internacional, e para os padrões da empresa, referenciar o procedimento do SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade) ou documento de referência. Anexar os documentos referenciados.
Lembre-se, requisito da qualidade é uma condição ou aptidão de um atributo do projeto. Para atender um requisito da qualidade, você pode usar um ou mais indicadores. ]
[Exemplo:
Atributo do Projeto: Atendimento do SAC;
Requisito de Qualidade: Rápido Atendimento do SAC;
	
Requisito de Qualidade

	Ações para atingimento
	Indicadores

	Rápido Atendimento do SAC
	1. Estimar a demanda e estabelecer o número adequado de atendentes.
1. Treinar os atendentes nas técnicas de atendimento rápido.
1. Estabelecer meta de atendimento para os atendentes.
1. Monitorar o tempo de atendimento utilizando os indicadores de qualidade definidos.
1. Aperfeiçoar continuamente o atendimento conforme detalhado na seção Processos de Melhoria Contínua.
	IQ01: Percentual de chamadas atendidas no primeiro toque.
IQ02: Tempo médio de atendimento.
IQ03: Tempo médio de espera.


]

Os padrões de mercado ou da organização a serem atingidos estão descritos abaixo e suas respectivas Normas e Procedimentos estão em anexo.
	Padrão

	Norma ABNT/
Procedimento do SGQ

	
	



Os requisitos de qualidade a serem atingidos pelo projeto estão descritos a seguir. O detalhamento dos indicadores de qualidade está descrito na seção “Processos de Monitoramento” neste plano.
	
Requisito de Qualidade

	Ações para atingimento
	Indicadores

	
	
	





[bookmark: _Toc341694033][bookmark: _Toc417921705][bookmark: _Toc468894024]Entregas do Projeto e Critérios de Aceitação
[Baseado nos requisitos de qualidade da seção métricas de qualidade, descreva as entregas necessárias para cumpri-los, seus critérios de aceitação e como e quando (checkpoint) serão validados. ]

	Cód.
EAP
	Entrega
	Critérios de aceitação
	Quando será verificado

	
	
	
	




[bookmark: _Toc341694034][bookmark: _Toc417921706][bookmark: _Toc67755727][bookmark: _Toc468894025]GARANTIA DE QUALIDADE DO PROJETO
[Define atividades do processo Realizar a garantia da qualidade incluindo auditorias, e melhoria contínua. ]

[bookmark: _Toc67755737][bookmark: _Toc341694035][bookmark: _Toc417921707][bookmark: _Toc468894026]Auditorias do Projeto & Revisões de Qualidade
[Análise estruturada e independente que busca identificar políticas, processos e procedimentos ineficientes e ineficazes em uso no projeto e não aderentes às políticas e procedimentos do projeto e da empresa.]
	Revisões de Qualidade
	Data Prevista
	Auditor responsável
	Comentários

	
	
	
	



[bookmark: _Toc341694036][bookmark: _Toc417921708][bookmark: _Toc67755743][bookmark: _Toc468894027]Processos de Melhoria Contínua
[Meio iterativo de melhorar a qualidade de todos os processos. Reduz o desperdício e elimina as atividades que não agregam valor, permitindo que os processos sejam operados com níveis mais altos de eficiência e eficácia. 
Se for criado um Plano de melhorias no processo, essa seção deve ser excluída ou apensas referenciar o Plano de melhorias no processo. ]

[bookmark: _Toc341694037][bookmark: _Toc417921709][bookmark: _Toc468894028]Responsabilidades de Qualidade da Equipe do Projeto
[Descreva as responsabilidades referentes aos processos de qualidade de cada membro do projeto, mesmo que já citados em outros tópicos do documento. ]
	Membro da Equipe
	Responsabilidades

	
	

	
	

	
	





[bookmark: _Toc341694039][bookmark: _Toc417921711][bookmark: _Toc468894029]CONTROLE DE QUALIDADE DO PROJETO
[Descreva os procedimentos do processo Controlar a qualidade, como as inspeções, que serão feitas, etc. Segue abaixo um exemplo. ]

[bookmark: _Toc341694040][bookmark: _Toc417921712][bookmark: _Toc468894030]Procedimentos de Inspeção

A inspeção será realizada na conclusão de cada entrega utilizando-se CheckList apresentado em anexo e respectivamente, os seus indicadores, a fim de manter a qualidade do projeto e alimentar o processo de melhoria contínua.

[bookmark: _Toc341694041][bookmark: _Toc417921713][bookmark: _Toc468894031]Procedimentos de Monitoramento
[Use o Template de Métricas da Qualidade xlsx para indicar quais indicadores serão monitorados, como, em qual frequência, ... ]

Para atingir os requisitos de qualidade será feito o monitoramento dos indicadores conforme a planilha de Métricas da Qualidade xlsx em anexo.
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	Participante
	Assinatura
	Data

	Patrocinador do Projeto
	
	

	Gerente do Projeto
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